_ WBS Nombre Inicio Fin Trabajo
3I1 Planificacidn inical oct 5 oct 9 5d

.I 2 Incremento 1 oct 5 nov & |25d
.IE.l Busqgueda de imagenes oct 5 oct 5 id
.IE.E Estudio de la I[nre-r'ia gt oct 6 oct 26 [15d
.I 2.3 Estudio de Latex oct 27 nowv 4 7d

.I 2.4 Comienzo de la memoria nov 5 nov & 2d

| 3 Incremento 2 nov9 | dic3 19d
I3.1 Implementacién del mapa nov 9 nov 24 |12d
I3.2 ‘l.-fi-alaﬁn del mapa “ nov 25 |dic3 id
4 Incremento 3“ dic 4 dic 21 |(12d
.j4.1 Implementacion de la lista tiles dic 4 dic 15 |8d
.j4.2 ‘n.-fi-alaﬁn de la lista tiles dicle |[dic2l |4d

ZI 5 Incremento 4 dic 22 |dic 25 |4d
151 Insertar tiles dic22 |(dic23 |2d
|52 Mover tiles dic 24 dic 25 |2d

{ B Incremento 5 dic 28 |dic 28 |1d
6.1 Implementacion de la barra de herramientas dic 28 |dic28 |[1d
? Pardn examenes Febrero dic29 |feb15 [35d
:.EI Incremento 6 feb 16 |[feb 18 |3d
:.E.l Herramienta Relleno feb 16 |[feb1l7 |2d
:.E.E Herramienta Borrado feb18 |[feb1l8 |1d
:.9 Incremento 7 feb 19 mar 10 14d
:.9.1 Guardar Mapa febh 19 mar 1 7d
:.9.2 Cargar Mapa mar 2 mar 10 |7d
31.1!] Incremento 8 mar 11 abr7 20d
31.1t].1 Herramienta Seleccién mar 11 |mar 16 |4d
;.10.2 Herramienta Copiar mar 17 mar 25 |7d
;.10.3 Herramienta Eliminar mar 26 |mar 26 |1d
;.10.4 Herramienta Cortar mar 29 |mar 29 |1d
;.10.5 Herramienta Pegar mar 30 | abr7 7d
31.11 Incremento 9 abr 8 abr 27 |14d
1111 Herramienta Zoom abr 8 abr 15 |b&d
111.2 Herramienta Deshacer abr 16 |abr2e |7d
111.3 Herramienta Rehacer abr 27 |abr27 |1d
12 Incremento 10 abr28 may6 |7d
1121 Herramienta Redimensién abr 28 'may4 |[5d
12.2 Implementacion Propiedades mays mayb |[2d
13 Incremento 11 may 7 | may 25 (13d
1131 Implementacién Mapas Aleatorios may 7 ' may25 |13d
14 Incremento 12 may 26 may 28 (3d
114.1 Implementacion Minimapa may 26 'may 28 |(3d
‘15 Paron examenes |unio may 31 |jul 2 25d
16 Incremento 13 jul 5 jull3 |(7d
116:1 Implementacion Biblioteca libSDL jul 5 jul 13 id
17 Elaboracion resto de memoria jul 14 ago 3 15d
18 Depuracion y pruebas jul 14 sep 7 40d



